


# 工事工程表

工事名	TEN GOOD CITY地下駐車場改修工事																														着工	令和	5	年	10	月	2	日	東海住宅販売(株)									
																															竣工	令和	5	年	11	月	25	日										
	10月																																															
月																																																
日	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	工事事項																	
工事種別	曜	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月						火												
クラック補修																																※基本土曜日、日曜日、祭日駐車スペース解放します																
床研磨																																※施工工程上塗床つなぎ目が目立つ場合があります																
塗床																																※駐車スペース工事終了事随時解放いたしますので																
ライン																																タイヤ痕汚れ等引き渡しまでに仕上がり変わります																
パイロン撤去																																※塗装工事の際鉄部シンナー臭があります																
塗装工事																																※工事の際研磨音がいたします																
工区	1工区										2工区										3工区										4工区	※若干粉塵があります(ビニル養生いたします)																
	11月																																															
月																																																
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	工事事項																	
工事種別	曜	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水						木												
クラック補修																																※塗装工事夜間作業できるところ工程表以外の工区																
床研磨																																進める場合があります。																
塗床																																※工程が順延する場合があります。																
ライン																																※7工区は日程通りに進めます																
養生撤去																																																
塗装工事																																																
工区	4工区							5工区					6工区					予備日					7工区																									
備考																																																

エレベーター

期間中  
階段の通行不可



11月23日(木)~11月25日(土)  
(予定)

10月11日(水)~10月18日(水)  
(予定)

10月2日(月)~10月10日(火)  
(予定)

10月19日(木)~10月27日(金)  
(予定)

10月28日(土)~11月7日(火)  
(予定)

11月13日(月)~11月18日(土)  
(予定)

11月8日(水)~11月12日(日)  
(予定)

出入口